PLANNING RAADSPROGRAMMA 2010 – 2014

	ACTIVITEIT	DOOR	DATUM/PERIODE
1	Bespreking opzet raadsprogramma	Raad/college	12 mei (in integrale commissie Projecten en Thema's)
2	Analyse/beschrijving onderdelen coalitieakkoord	Griffier/gemeentesecretaris	18 mei – 10 juni
3	Inventarisatie toe te voegen onderdelen uit verkiezingsprogramma's	Griffier/gemeentesecretaris	18 mei – 10 juni
4	Bespreking analyse/inventarisatie onderdelen (beoordeling op opzet/volledigheid e.d.)	Delegatie uit raad/college	Week van 15 juni
5	Bespreking analyse/inventarisatie onderdelen (aanvulling en aanpassing)	Raad/college	30 juni (in integrale commissie Projecten en Thema's), 1 juli als uitloop
6	Invulling per onderdeel van beoogde effecten	Griffier/gemeentesecretaris	2 juli – 10 augustus
7	Aanzet tot prioriteitsstelling en planning programma	Griffier/gemeentesecretaris	2 juli – 10 augustus
8	Bespreking eerste concept raadsprogramma (beoordeling op opzet/volledigheid e.d.)	Delegatie uit raad/college	Week van 16 augustus
9	Ontwerp raadsprogramma met raadsvoorstel en ontwerpraadsbesluit	Door college (/raad?)	31 augustus
10	Bespreking ontwerp raadsprogramma	Integrale raadscommissie	21 of 23 september
11	Besluit over ontwerp raadsprogramma	Raad	5 oktober